		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	M
1		project specification	2 days?	25/2/16 8:00 AM	26/2/16 5:00 PM			
2		planning	1 day?	27/2/16 8:00 AM	29/2/16 5:00 PM			
3		Design	3 days?	1/3/16 8:00 AM	3/3/16 5:00 PM	1;2		
4		coding phase 1	5 days?	4/3/16 8:00 AM	10/3/16 5:00 PM	3		
5		coding phase 2	5 days?	11/3/16 8:00 AM	17/3/16 5:00 PM	3;4		
6		coding phase 3	5 days?	18/3/16 8:00 AM	24/3/16 5:00 PM	3;4;5		
7		testing phase 1	3 days?	25/3/16 8:00 AM	29/3/16 5:00 PM	4		
8		testing phase 2	3 days?	30/3/16 8:00 AM	1/4/16 5:00 PM	5		
9		testing phase 3	3 days	2/4/16 8:00 AM	6/4/16 5:00 PM	6		
10		developmnent of model of ...	2 days?	7/4/16 8:00 AM	8/4/16 5:00 PM	3		
11		app design	2 days?	9/4/16 8:00 AM	12/4/16 5:00 PM			
12		app development(coding)	3 days?	13/4/16 8:00 AM	15/4/16 5:00 PM	11		
13		app testing	1 day?	18/4/16 8:00 AM	18/4/16 5:00 PM	12		
14		documentation of project	5 days?	19/4/16 8:00 AM	25/4/16 5:00 PM	1;2;3;4		
15		syncronizing everything wi...	2 days?	26/4/16 8:00 AM	27/4/16 5:00 PM			
16		evaluation of project	1 day?	28/4/16 8:00 AM	28/4/16 5:00 PM			


28 Feb 16
6 Mar 16
13 Mar 16
20 Mar 16
27 Mar 16
3 Apr 16
10 Apr 16
17 Apr 16
24 Apr
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M


16
1 May 16
8 May 16
15 May 16
22 May 16
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S